

# Sisukord

<b>Tootmisplaan</b> .....	3
<b>1. Tööde planeerimine tootmisplaani</b> .....	3
<b>2. Tööde registreerimine</b> .....	3
<b>3. Tööde seisundi esitlemine tootmisplaanis</b> .....	3
<b>4. Tööga seotud lisainfo esitlemine tootmisplaanis</b> .....	3



# Tootmisplaan

## 1. Tööde planeerimine tootmisplaani

Tööde planeerimine tootmisplaani kirjeldatud järgnevad juhendis:

[https://wiki.directo.ee/et/toode\\_aru\\_haldus#tootmistellimuste\\_haldus\\_ja\\_planeerimine](https://wiki.directo.ee/et/toode_aru_haldus#tootmistellimuste_haldus_ja_planeerimine)

## 2. Tööde registreerimine

Tööde registreerimine kirjeldatud järgnevad juhendis:

[https://wiki.directo.ee/et/toode\\_aru\\_startstop](https://wiki.directo.ee/et/toode_aru_startstop)

## 3. Tööde seisundi esitlemine tootmisplaanis

Töö registreerimise seisundit näitab kastis vasakul olev vertikaalne värvi riba.

The screenshot shows a production plan interface with a Gantt chart. The chart is divided into columns representing days: N 18 esmaspäev 3.05, N 18 teisipäev 4.05, N 18 kolmapäev 5.05, N 18 neljapäev 6.05, and N 18 reede 7.05. The rows represent different tasks: FORMAAT, SAAG, PUUR, PUUR\_1, LIHV\_1, and LIHV. Each task has a vertical bar indicating its status. The status is color-coded: red for 'ootel' (on hold), yellow for 'alustatud' (started), cyan for 'valmis' (finished), and black for 'kinnitatud' (confirmed). The SAAG task has a red bar from 08:00 to 12:00 on 05.05 and a cyan bar from 12:00 to 16:00 on 05.05. The PUUR task has a cyan bar from 08:00 to 12:00 on 05.05 and a red bar from 12:00 to 16:00 on 05.05. The LIHV task has a red bar from 08:00 to 12:00 on 06.05 and a cyan bar from 12:00 to 16:00 on 06.05.

Lin	03.05.2021	09.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	27.05.2021	02.06.2021	08.06.2021	14.06.2021	20.06.2021	26.06.2021	02.07.2021
FORMAAT											
SAAG											
PUUR											
PUUR_1											
LIHV_1											
LIHV											

- Punane - Töö on ootel
- Kollane - Tööd on alustatud ehk töö on töös
- Türkiis - Töö on valmis
- Roheline - Tootmistellimus on kinnitatud

## 4. Tööga seotud lisainfo esitlemine tootmisplaanis

Tootmisplaanis tööülesande juures on kasutajal võimalus näha lisainfot, milliste dokumentidega (tootmistellimus, müügitellimus, artiklikaart jne.) on töö seotud ning sealt otse ka avada seda dokumenti vaatamiseks.

Samuti on võimalik näha, kes tööd on teostanud ja millised kogused on tehtud ning kui palju tööaega registreeritud.

Lisainfo kast (allpool pildil must kast) ilmub kui hiirega liikuda töö kasti peale.

Task	Start	End	TRN	Status
FORMAAT	03.05.2021 12:00	04.05.2021 00:00	2	Valmis
SAAG	03.05.2021 12:00	04.05.2021 00:00	4	Kinnitatud
PUUR	04.05.2021 00:00	05.05.2021 00:00	5	Kinnitatud
LIHV	17.05.2021 00:00	18.05.2021 00:00	4	Ootel

Kasutaja saab ise peenhäälestuse alt seadistada, millist lisainfot soovib tööülesande juures näha.

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

Väljad infomullis

- Tootmistellimus
- Müügitellimus
- Laotellimus
- Tegija
- Töö kood
- Töö nimi
- Töö TRN
- Töö kogus/Tehtud töö kogus
- Normaeg/Registreeritud aeg (h)
- Plan. töö algusaeg
- Reg. töö algusaeg
- Plan. töö lõppaeg
- Regi. töö lõppaeg
- Klient nimi
- Klient kood
- Projekt nimi
- Projekt kood

Salvesta

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/toode\\_aru\\_tootmisplaan?rev=1619638375](https://wiki.directo.ee/et/toode_aru_tootmisplaan?rev=1619638375)

Last update: 2021/04/28 22:32



